

MEDIDA K



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CÍVICA REVISIÓN DE BONOS

Presentación Fiscal

1º de marzo, 2021

Daos presentados a partir del 31 de enero, 2021.

AUDITORIA DE LOS BONOS DE LA MEDIDA K

- ▶ Auditoria a partir del 30 de junio, 2020
- ▶ Propósito de la auditoria:
 - ▶ *Formar una opinión sobre los estados financieros*
 - ▶ *Probación de rendimiento para verificar que el Distrito cumplió con las reglas y regulaciones*
- ▶ Estados financieros:
 - ▶ *Opinión no modificada - Mejor opinión dada*
 - ▶ *No hay debilidades materiales o deficiencias significativas identificadas*
- ▶ Resultados de la auditoria:
 - ▶ *El auditor realizó pruebas del 31% de los gastos totales*
 - ▶ *No se encontraron gastos en los que se realizaron las pruebas que no cumplieron con los requisitos del artículo XIII A de la Constitución del Estado ni de los requisitos de la Medida*
- ▶ Saldo de los fondos a partir del 30 de junio, 2020 fue \$30,799,317
- ▶ El saldo de los fondos se considera restringido
 - ▶ *Cantidad que se puede gastar sólo para un propósito específico*
- ▶ Resultados:
 - ▶ *Ninguno*

ACTIVIDAD DE PROYECTOS

PROJECT	EXPENDITURES-TO-DATE	ENCUMBERED	TOTAL
ARROYO—ACTULIZACIONES	301,567.74	-	301,567.74
BERLYN—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	9,371.26	-	9,371.26
BON VIEW—ACTULIZACIONES	326,454.73	-	326,454.73
BRERLYN—ACTULIZACIONES	479,421.73	16,311.62	495,733.35
BUENA VISTA—ACTULIZACIONES	315,508.52	10,432.11	325,940.63
CENTRAL—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	656,792.80	-	656,792.80
CENTRAL—ACTULIZACIONES	1,228,729.79	29,315.84	1,258,045.63
CENTRAL—READAPTACIÓN SÍSMICA	6,096,542.95	12,284.95	6,108,827.90
CORONA—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	234.56	-	234.56
CORONA—ACTULIZACIONES	331,224.66	-	331,224.66
DE ANZA—CENTRO DE SALUD Y APRENDIZAJE	10,533,290.22	8,343.81	10,541,634.03
DE ANZA—ACTULIZACIONES	413,214.98	-	413,214.98
DEL NORTE—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	270.89	-	270.89
DEL NORTE—ACTULIZACIONES	431,895.39	33,027.24	464,922.63
EDISON—ACTULIZACIONES	225,681.00	19,602.00	245,283.00
EDISON—READAPTACIÓN SÍSMICA	1,600.00	1,600.00	3,200.00

ACTIVIDAD DE PROYECTO

PROJECT	EXPENDITURES-TO-DATE	ENCUMBERED	TOTAL
EL CAMINO—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	32,352.79	1,148.00	33,500.79
EL CAMINO—ACTULIZACIONES	517,689.24	-	517,689.24
ELDERBERRY—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	235.78	-	235.78
ELDERBERRY—ACTULIZACIONES	352,759.99	57,000.00	409,759.99
EUCLID—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	639,878.68	-	639,878.68
EUCLID—ACTULIZACIONES	761,900.91	-	761,900.91
EUCLID—READAPTACIÓN SÍSMICA	4,372,044.01	-	4,372,044.01
HAWTHORNE—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,801.29	-	1,801.29
HAWTHORNE—ACTULIZACIONES	360,172.73	16,411.73	376,584.46
HAYNES—ACTULIZACIONES	425,800.81	-	425,800.81
HOWARD—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,584.28	-	1,584.28
HOWARD—ACTULIZACIONES	864,406.50	17,176.29	881,582.79
KINGSLEY—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,594.10	-	1,594.10
KINGSLEY—ACTULIZACIONES	329,717.89	-	329,717.89
LEHIGH—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,287.95	-	1,287.95
LEHIGH—ACTULIZACIONES	513,500.37	-	513,500.37

ACTIVIDAD DE PROYECTO

PROJECT	EXPENDITURES-TO-DATE	ENCUMBERED	TOTAL
LINCOLN—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	813.07	-	813.07
LINCOLN—ACTULIZACIONES	272,629.13	39,816.42	312,445.55
LINCOLN—READAPTACIÓN SÍSMICA	1,600.00	1,600.00	3,200.00
LINDA VISTA—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,187.74	-	1,187.74
LINDA VISTA—ACTULIZACIONES	183,736.36	25,825.31	209,561.67
MARIPOSA—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	2,224.73	-	2,224.73
MARIPOSA—ACTULIZACIONES	168,303.49	10,902.68	179,206.17
MARIPOSA—READAPTACIÓN SÍSMICA	1,600.00	1,600.00	3,200.00
MISSION—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	956.76	-	956.76
MISSION—ACTULIZACIONES	604,842.31	29,775.97	634,618.28
MONTE VISTA—ACTULIZACIONES	422,451.84	17,449.30	439,901.14
MONTERA—ACTULIZACIONES	374,160.86	-	374,160.86
MORENO—ACTULIZACIONES	610,642.87	-	610,642.87
OAKS—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	643.94	-	643.94
OAKS—ACTULIZACIONES	392,033.84	-	392,033.84
RAMONA—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	4,599.48	-	4,599.48

ACTIVIDAD DE PROYECTO


PROJECT	EXPENDITURES-TO-DATE	ENCUMBERED	TOTAL
RAMONA—ACTULIZACIONES	520,343.15	-	520,343.15
SERRANO—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	3,063.65	-	3,063.65
SERRANO—CENTRO DE SALUD Y APRENDIZAJE	945,193.77	6,344,551.87	7,289,745.64
SERRANO—ACTULIZACIONES	382,442.19	-	382,442.19
SERRANO—READAPTACIÓN SÍSMICA	1,949,915.17	-	1,949,915.17
SULTANA—ACTULIZACIONES	301,664.00	10,453.21	312,117.21
VARIOUS—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	23,087.44	-	23,087.44
VARIOUS—READAPTACIÓN SÍSMICA	640,584.75	-	640,584.75
VERNON—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	2,632.68	-	2,632.68
VERNON—CENTRO DE SALUD Y APRENDIZAJE	11,548,141.47	-	11,548,141.47
VERNON—ACTULIZACIONES	379,729.11	-	379,729.11
VINA DANKS—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	152.93	-	152.93
VINA DANKS—ACTULIZACIONES	548,993.91	273,755.00	822,748.91
VINA DANKS—READAPTACIÓN SÍSMICA	456,986.14	408,895.35	865,881.49
VINEYARD—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	1,446.93	-	1,446.93
VINEYARD—ACTULIZACIONES	258,386.22	-	258,386.22

ACTIVIDAD DE PROYECTO


PROJECT	EXPENDITURES-TO-DATE	ENCUMBERED	TOTAL
VISTA GRANDE—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	703.31	-	703.31
VISTA GRANDE—ACTULIZACIONES	362,332.02	17,479.27	379,811.29
WILTSEY—PROYECTO ECOLÓGICO DE ENERGÍA LIMPIA	2,337.32	-	2,337.32
WILTSEY—CENTRO DE SALUD Y APRENDIZAJE	524,454.74	752,294.76	1,276,749.50
WILTSEY—ACTULIZACIONES	203,704.51	-	203,704.51
WILTSEY—READAPTACIÓN SÍSMICA	1,763,903.51	192,253.10	1,956,156.61
TOTAL	54,391,161.88	8,349,305.83	62,740,467.71

EXPENDITURES AND ENCUMBRANCES BY CATEGORY


CATEGORY	INCEPTION-TO-DATE		
	GASTOS	ENCUMBERED	TOTAL
ARCHITECTURAL SVCS	4,639,549.20	829,535.85	5,469,085.05
BLDG/IMPROVE CONSTRUCTION	31,932,141.21	5,497,629.10	37,429,770.31
CDE PLAN CHECK FEES	1,380.47	-	1,380.47
CONSTRUCTION MANAGEMENT	5,950,764.40	1,613,936.25	7,564,700.65
CUSTODIAL SUPPLIES	268.88	-	268.88
DSA PLAN CHECK FEES	650,539.99	-	650,539.99
ENGINEERING SVCS	18,603.19	-	18,603.19
INSPECTION SVCS	694,816.18	28,901.00	723,717.18
OTHER COSTS-BLDGS & IMPROVMTS	136,388.82	-	136,388.82
OTHER INSURANCE	485,752.00	-	485,752.00
OTHER INVENTORY ITEMS	31,428.90	-	31,428.90
OTHER SUPPLIES	29,090.00	1,724.38	30,814.38
OTHER SVCS/OPERATING EXP	685,479.64	27,834.96	713,314.60
REPAIRS/SERVICE-VENDOR	2,684.54	-	2,684.54
SITE CONSTRUCTION	8,407,327.23	288,452.28	8,695,779.51
SOIL TESTING	700,112.23	61,292.01	761,404.24
SURVEYS OR SITE PURCH OR IMPR	24,710.00	-	24,710.00
WATER SERVICES	125.00	-	125.00
GRAND TOTAL	54,391,161.88	8,349,305.83	62,740,467.71



EXPENDITURES-TO-DATE



ENCUMBERED



TOTAL ACTIVITY-TO-DATE

EXPENDITURES-TO-DATE VS PROJECTED TOTAL PROJECT COST

